

Digelaget Vejlbymøde Ordinært repræsentantskabsmøde 2024

5.marts 2024



Dagsorden

- 1 Valg af dirigent
- 2 Formandens beretning
- 3 Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse
- 4 Forslag til kontingent og godkendelse af budget for det efterfølgende år
- 5 Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
- 6 Valg af revisor og revisorsuppleant
- 7 Indkomne forslag
- 8 Eventuelt

2) Formandens beretning


Fremlæggelse og
godkendelse

Prioriteringer for digelaget



Dige reparationer og forbedringer 2024" (næste 12 måneder) herunder:

Konkrete tiltag per kyststrækning jfr. detail plan
General vurdering af en styrkelse af strækningen fra Bellevue til Strandvænget
Yderlige afklaring af gennemførte boreprøver
Optimere på beredskabsplan



Helhedsplan for Risskovs vand-udfordringer herunder

Hvor højt og stærkt skal diget være og hvornår
(Både kort, mellem og lang sigt)

Hvordan skal vi tænke helhedsplan bl.a.
Sammenspil mellem:

- Grundvand og kystsikring
- Sluse og kystsikring
- Mere omfattende sandfordring

Hvordan bevare vi vores natur og rekreativ brug af området

Konkret out er bl.a. Hvordan skal et dige konstrueres for at opfylde de forskellige behov

Helhedsplan for Risskovs vand- udfordringer

Model for at finde en
mere langsigtet løsning
for klimaudfordringer i
Risskov herunder Diget
og kystsikringen

- Århus Kommunes Rapport kaldt et Formodningsprojekt afdækker de forskellige klimaudfordringer der forventes at påvirke Fedet i Risskov. Denne rapport vil komme i løbet af 2024 og kommer til at indeholde et mulighedskatalog og rækkefølgeplan for håndtering af klimaudfordringer i Risskov.
- Ud fra formodningsprojektet vil der kunne udarbejdes en række forskellige løsningsmodeller med forskellige ambitionsniveauer med konkrete forslag til hvad der skal gennemføres af forbedringer og vedligehold herunder også med konkrete skitseforslag og budgetter.
- Baseret på de forskellige løsningsmodeller kan det undersøges hvilke modeller der er bedst borger opbakning til.
- Med udgangspunkt i den ønskede løsningsmodel kan der udarbejdes en gennemførselsplan omfattende finansieringsmuligheder, mulige samarbejdspartnere samt en model for organisering for gennemførsel og den efterfølgende drift.

”Dige- reparationer og -forbedringer 2024”

Strækningen: Jacob Adelborgs alle til Bellevue



- Offentligt dige / overgange
- Store dele af forstrand forsvundet
- Ingen akut behov for at styrke diget
- Reparation omring og af trapper ved overgange

- Store dele af forstrand forsvundet
- Ingen akut behov for at styrke diget
- Både Skal fjernes

Jacob Adelborgs alle - Adelvej - L.P. Becksvej (Privat)



Vurdering af situationen	Tiltag	Ansvarlig
Betydelige dele af ophobet sand foran diget på forstranden er forsvundet (høfder er blevet synlige) og skabt en høj kant, men har ikke påvirket selve diget.	Ikke noget akut behov Løsning af praktiske problemer f.eks. under afsats med bænke bør udbedres af hensyn til sikker færdsel og ophold)	Vejforening
Både ligger forsat på diget	Både skal fjernes fra stranden i efterår og vinter halvåret	Vejforening
Materialer / tømmer ligger og flyder på stranden	Skal opryddes	Vejforening

Themsvej Kommunalt



Vurdering af situationen	Tiltag	Ansvarlig
Trappen ved overgangen er beskadiget	Reparation af nedgang/trappe (af hensyn til sikker adgang til og fra stranden)	Kommunen
Betydelige dele af ophobet sand foran diget på forstranden er forsvundet, men har ikke påvirket selve diget (ind til grus men ikke leret)	Ikke noget akut behov	


Bellevue Kommunalt



Vurdering af situationen	Tiltag	Ansvarlig
Trappen ved overgangen er beskadiget	Reparation af nedgang/trappe (af hensyn til sikker adgang til og fra stranden)	Kommunen
Betydelige dele af ophobet sand foran diget på forstranden er forsvundet, men har ikke påvirket selve diget (ind til grus men ikke leret)	Ikke noget akut behov	

"Dige- reparationer og -forbedringer 2024"

Strækningen: Elmevej til Strandparken



- Store dele af forstrand forsvundet/påvirket og diget beskadiget på hovedparten af strækningen.
- Enten akut eller semi-akut behov for reparation og styrkelse af diget
- Ved strandparten (offentlig) udbedre erosion samt etablere bedre løsning

- Store dele af forstrand forsvundet
- Ingen akut behov, men vurdere behov for at styrke diget. Det kan overvejes at medtaget stykket i en general vurdering af en styrkelse af strækningen fra Bellevue til Strandvænget
- Reparation af overgang samt oprydning herunder skal både ved Elmevej/Birkevej

Elmevej / Birkevej

Privat



Vurdering af situationen	Tiltag	Ansvarlig
Betydelige dele af ophobet sand foran diget på forstranden er forsvundet. Dige-fod er blottet, men der er ikke umiddelbart skader på diget	Århus Kommune skal vurdere behovet for evt. forstærkninger ved dige-fod*	Århus Kommune
Både ligger forsat på diget og specielt den gule båd er skabt erosion	Både skal fjernes fra stranden i efterår og vinter halvåret	Vejforening

** Det kan overvejes at medtaget stykket i en general vurdering af en styrkelse af strækningen fra Bellevue til Strandvænget*

Ahornvej - stykke mod Elmevej/Birkevej

Privat



Vurdering af situationen	Tiltag	Ansvarlig
Betydelige dele af ophobet sand foran diget på forstranden er forsvundet. Dige-fod er blottet, men der er ikke umiddelbart skader på diget.	Ekspert skal vurdere behovet for evt. forstærkninger ved dige-fod*	Vejforening (Digelaget) / Århus Kommune

** Det kan overvejes at medtaget stykket i en general vurdering af en styrkelse af strækningen fra Bellevue til Strandvænget*

Hyldevej Privat



Vurdering af situationen	Tiltag	Ansvarlig
Trappen ved overgangen er beskadiget	Reparation af nedgang/trappe (af hensyn til sikker adgang til og fra stranden)	Vejforening
Betydelige dele af ophobet sand foran diget på forstranden er forsvundet, hvorved tidligere høfde er blevet synlig. Ikke umiddelbar påvirkning af diget.	Ingen akut behov * Vejforening ønsker at etablere tilsvarende forstærkning af dige med sten (som mellem Rønnevej og Lindevangevej)	Vejforeninger i samarbejde med digelaget
Der er udlagt sække for at styrke diget	Oprydning af sække	Vejforening

** Det kan overvejes at medtaget stykket i en general vurdering af en styrkelse af strækningen fra Bellevue til Strandvænget*

Lindevangsvej

Privat



Vurdering af situationen	Tiltag	Ansvarlig
Betydelige dele af ophobet sand foran diget på forstranden er forsvundet. Dige-fod og dele af diget (ler) er blottet og beskadiget	Vej repræsentant (Jacob) har sammen med digelaget aftalt at ekspert fra Cowi vurdere behovet for reparation og forbedring af diget*	Vejforening i samarbejdet med digelaget
Trappen ved overgangen er beskadiget	Reparation af nedgang/trappe (af hensyn til sikker adgang til og fra stranden)	Vejforening

** Det kan overvejes at medtaget stykket i en general vurdering af en styrkelse af strækningen fra Bellevue til Strandvænget*

Lindevangsvej-Rønnevej

Privat




Vurdering af situationen	Tiltag	Ansvarlig
Den etablerede forstærkning har beskyttet digefoden, dog er diget (leret) let blottet over sten forstærkningen.	Ikke noget akut behov <i>Ift.. blottet ler over sten forstærkning*</i>	
Ved Rønnevej er trappen ved overgangen beskadiget	Reparation af nedgang/trappe	Vejforening

** Det kan overvejes at medtaget stykket i en general vurdering af en styrkelse af strækningen fra Bellevue til Strandvænget*

Rønnevej og Platanvej

Privat



Vurdering af situationen	Tiltag	Ansvarlig
Diget er mellem Rønnevej og Platanvej er blottet i helt op til 1 meters højde. Fiberdug ligger på stranden	Der er ansøgt om dige-forstærkning (Lindevangsvej-Rønnevej), dvs. beskyttelse med sten sætning. Vejforeninger, digelaget, eksperter fra Cowi og kommunen er alle involveret.	Vejforening

Platanvej mod Århus

Privat




Vurdering af situationen	Tiltag	Ansvarlig
Steen der tidligere var væk er kommet tilbage og sikret diget	Ikke noget akut behov *	

** Det kan overvejes at medtaget stykket i en general vurdering af en styrkelse af strækningen fra Bellevue til Strandvænget*

Mirabella vej / Strandvænget


Privat



Vurdering af situationen	Tiltag	Ansvarlig
Betydelige dele af ophobet sand foran diget på forstranden er forsvundet. Diget er meget smalt og styrken af diget kan være problematisk f.eks. med henvisning til boreprøve B1/B2.	Der er behov for at finde en bedre løsning for strækningen. Det anbefales at inddrage eksperter fra Cowi i at udarbejde et løsningsforslag. *	Vejforeninger i samarbejde med digelaget (og eksperter fra Cowi og kommunen)
Der er mange private overgange over diget, en del af disse er sikret med sandsække	Sandsække skal ikke være den permanente løsning.	Vejforening

** Det kan overvejes at medtaget stykket i en general vurdering af en styrkelse af strækningen fra Bellevue til Strandvænget*

Strandparken Kommunalt



Vurdering af situationen	Tiltag	Ansvarlig
Kraftig erosion efter overløb af overfladevand fra høje Risskov samt påvirket af højvandsituationer. Steen har bygget sig op på stranden.	Behov for udbedring af erosion. Ny løsningsmodel for at få overløb fra høje Risskov flyttet længere væk fra fløjdiget	Århus Kommune

Boreprøver

Firmaet GEO har anført at følgende boringer er uden ler.


Jeg er ikke ekspert i tolkning/forståelse af selve rapporten, men vil alligevel lige knytte et par kommentarer til nogle af de fremførte kritiske boreprøver.

- B3: Ingen ler påvist (Jesper fra GEO skriver dog længere nede i mailen, at ler er påvist i kote lavere end 1.60, syntes ikke det fremgår af boreprofiler)
- B12: Ler klumper fundet, dog lavere end kote 1.60
- B24: Diget vanskeligt at definere, boring er derfor ikke foretaget i diget, boring skal slettes (forvirrer) se i stedet boring 23 som er helt tæt på.
- B25 :Diget vanskeligt at definere, boring er derfor ikke foretaget i diget, boring skal slettes (forvirrer) se i stedet boring 26 som er helt tæt på.
- B26: Diget vanskeligt at definere, så boring 26 er muligvis derfor heller ikke midt i dige.
- B31: Diget vanskeligt at definere, boring er derfor ikke foretaget i diget, boring skal slettes (forvirrer) se i stedet boring 30 som er helt tæt på.
- B51: Det må være en fejl boring, se i stedet boring 52 som er meget tæt på.


Firmaet GEO anfører ligeledes en del boringer, hvor lerlaget er målt under kote 1.60

Er boreprøve B3 kritisk i forhold til en renovering af diget på det stykke ?.


Boreprøver 1-10




Boreprøver 11-20




Boreprøver 21-30



Boreprøver 31-40



Boreprøver 41-50



Boreprøver 51-60



Boreprøver Kommentar fra GEO


Jeg har været boringerne igennem og fundet dem, hvor der er ler i boringerne. Endvidere er tilføjet nogle kommentarer.

Ved gennemgangen af boringerne sammenholdt med boringsplacering kan jeg se, at der er nogle boringer, der er udført meget tæt på hinanden. Det fremgår ikke af rapportteksten fra 4AP, at der er lavet "dobbelt" boringer, som du forklarede i telefonen, på grund af den første boring ikke var udført i selve diget (boring B23/B24, B25/B26, B27/B28 og B51/B52). I rapporten fra 4AP er fremgår i oversigtskemaerne, at der ikke træffes lerfyld i boring B3, B12, B18, B23, B24, B25, B26, B31 og B51 (dog lagdelt sand og ler i B51).

oplægget i onsdags angav jeg at der ikke var truffet egentlige lerlag i 7 boringer, vurderet ud fra boreprofilerne. Det er nedenstående boringer :

Boring B3, B12, B24, B25, B26, B31 og B51.

Ud fra ovenstående kort ses at boring B23 ligger bag boring B24 og såfremt diget er i boring B23, er der et lerlag i diget. Det samme gælder ved boring B51, hvor der er et lerlag i boring B52. i boring B25 og B26 er der ikke truffet ler i boringerne. Det er på baggrund af rapporten ikke muligt at se om, boringerne er udført ned gennem selve diget (hvilket jeg gik ud fra), men at boringerne også kan være udført udenfor det egentlige dige – ned gennem sandklitten. Såfremt digekonstruktionen er gennemgående og nogle boringer ikke er placeret i selve diget, kan diget selvfølgelig være i bedre stand end de pågældende boringer viser.



3) Årsrapport 2023

Fremlæggelse og godkendelse

Digelaget Vejlbj Fed

cvr-nr. 38 25 91 56

Årsrapport for 2023

Budget
2023

149.550
150
149.700

10.000
10.000
0
75.000
10.000
0

10.000
5.000
120.000

29.700

Resultatopgørelse

Indtægter

Kontingent 997 grundejere á 150 kr.
Renteindtægter

I alt

Udgifter

Digeberedskabsudgifter
Kontrolmåling af dige, eftersyn og dokumentation/påtale
Sagkyndig bistand rørdøb
Sagkyndig bistand (teknisk bistand)
Omkostninger vedr. sandsækkedepot
Klagegebyrer - Alegræssagen
Kontingent Landsf. af Digelag i Danmark
Møder i repræsentantskab og bestyrelse m.v.
Administrationsudgifter
Gebyrer bank

I alt

Årets resultat

2023

2022

149.550
0
149.550

149.550

0
0
0
0
10.000
2.700
750
3.035
4.338
466

0
0
1.925
2.375
10.000
0
0
2.694
7.800
0

21.289

24.794

31/12 2023

31/12 2022

Aktiver

Kontingentrestancer

Bankindestående

Aktiver i alt

3.300
1.082.177
1.085.477

1.800
960.016
961.816

Passiver

Gæld

For meget indbetalt kontingent

Skyldige omkostninger

Gæld i alt

2.900
0
2.900

0
7.500
7.500

Egenkapital

Digeberedskabsreserve ved årets begyndelse

Årets resultat henlagt til digeberedskabsreserve

Egenkapital i alt

954.316
128.261
1.082.577

829.560
124.756
954.316

Passiver i alt

1.085.477

961.816

4) Forslag til kontingent og udkast til budget for 2025

Fremlæggelse
og godkendelse

Digelaget Vejlbj Fed - Budgetudkast - 2025 (18.regnskabsår)

Indtægter:	Antal:	A` kr.:	I alt
Kontingentindtægter fra vejforeningsmedlemmer	996	150,00	149.400,00
Kontingentindtægter fra individuelle medlemmer	1	150,00	150,00
I alt indtægter			149.550,00
Udgifter (incl. moms):			
Digeberedskabsudgifter			10.000,00
Kontrolopmåling, eftersyn og dokumentation / påtale			10.000,00
Sagkyndig bistand			200.000,00
Omkostninger vedr. sandsække			10.000,00
Møder i repræsentantskab og bestyrelse m.v.			5.000,00
Bankgebyrer			1.000,00
Kontingent Landsf. af Digelag i Danmark			250,00
Administrationsudgifter			5.000,00
I alt udgifter			241.250,00
Resultat			(91.700,00)

5) Valg af bestyrelse og 2 suppleanter

Liste over opstillede kandidater til valg til bestyrelsen, jf. vedtægternes § 11, nr. 2:

- Formand Steffen Bornhøft - villig til genvalg
- Næstformand Erik Holk Poulsen - villig til genvalg
- Kasserer Sverre Nielsen - villig til genvalg
- Sekretær Niels Krag Printz - villig til genvalg
- Bestyrelsesmedlem Poul Erik Kristensen – ikke valgbar
- Bestyrelsesmedlem Pernille Bech - villig til genvalg
- Bestyrelsesmedlem Flemming Larsen - villig til genvalg
- Digerepræsentant Nils Bundgaard - villig til valg til bestyrelsen
- Suppleant Knud Golbækdal - villig til genvalg
- 2. suppleant – vakant

6) Valg af revisor og revisor suppleanter

Revisor Mogens Rottbøll - villig til genvalg Revisorsuppleant

Flemming Johannsen - villig til genvalg

7) Indkomne forslag

- Der er ingen indkomne forslag

8) Eventuelt

Alt muligt men ikke til
beslutning